
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: 23/P006D - DESASSOREAMENTO E REFORMA DO 

CANAL SUL DA EBAP5

11/07/2023
Item/Descrição TOTAL Mês 1 % Mês 2 % Mês 3 % Mês 4 % Mês 5 % Mês 6 %

 1. PLANEJAMENTO OBRA E LOGÍSTICA - Etapa sem desembolso financ. -                               -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00% -                            0,00%
 2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 284.002,65                58.050,00                20,44% 45.190,53                15,91% 45.190,53                15,91% 45.190,53                15,91% 45.190,53                15,91% 45.190,53                15,91%
 3. INSTALAÇÃO OBRA/ SERVIÇO 20.762,64                   3.460,44                  16,67% 3.460,44                  16,67% 3.460,44                  16,67% 3.460,44                  16,67% 3.460,44                  16,67% 3.460,44                  16,67%
 4. SONDAGENS E ESCAVAÇÕES 3.031,56                     -                            0,00% 606,31                      20,00% 606,31                      20,00% 606,31                      20,00% 606,31                      20,00% 606,31                      20,00%
 5. REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO/DRAGADO/DEMOLIDO 170.932,52                -                            0,00% 34.186,50                20,00% 34.186,50                20,00% 34.186,50                20,00% 34.186,50                20,00% 34.186,50                20,00%
 6. REATERRO COMPACTADO 18.272,06                   -                            0,00% 3.654,41                  20,00% 3.654,41                  20,00% 3.654,41                  20,00% 3.654,41                  20,00% 3.654,41                  20,00%
 7. ESCORAMENTO 29.976,96                   -                            0,00% 5.995,39                  20,00% 5.995,39                  20,00% 5.995,39                  20,00% 5.995,39                  20,00% 5.995,39                  20,00%
 8. ABERTURA DE JANELAS DE INSPEÇÃO E DEMOLIÇÕES EM GERAL 38.218,12                   -                            0,00% 7.643,62                  20,00% 7.643,62                  20,00% 7.643,62                  20,00% 7.643,62                  20,00% 7.643,62                  20,00%
 9. PEÇAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E OUTROS 380.546,12                -                            0,00% 76.109,22                20,00% 76.109,22                20,00% 76.109,22                20,00% 76.109,22                20,00% 76.109,22                20,00%
10. REMOÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES 4.288,20                     -                            0,00% 857,64                      20,00% 857,64                      20,00% 857,64                      20,00% 857,64                      20,00% 857,64                      20,00%
11. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 8.584,22                     -                            0,00% 1.716,84                  20,00% 1.716,84                  20,00% 1.716,84                  20,00% 1.716,84                  20,00% 1.716,84                  20,00%
12. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENSECADEIRA DE AÇO 47.697,77                   -                            0,00% 9.539,55                  20,00% 9.539,55                  20,00% 9.539,55                  20,00% 9.539,55                  20,00% 9.539,55                  20,00%
13. INSPEÇÃO PARA DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO 18.011,39                   -                            0,00% 3.602,28                  20,00% 3.602,28                  20,00% 3.602,28                  20,00% 3.602,28                  20,00% 3.602,28                  20,00%
14. SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE GALERIAS 520.856,72                -                            0,00% 104.171,34              20,00% 104.171,34              20,00% 104.171,34              20,00% 104.171,34              20,00% 104.171,34              20,00%
15. TRANSPORTE FINAL E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 15.560,50                   -                            0,00% 3.112,10                  20,00% 3.112,10                  20,00% 3.112,10                  20,00% 3.112,10                  20,00% 3.112,10                  20,00%
16. SUPERVISÃO AMBIENTAL 20.227,25                   -                            0,00% 4.045,45                  20,00% 4.045,45                  20,00% 4.045,45                  20,00% 4.045,45                  20,00% 4.045,45                  20,00%

TOTAL - MÊS 1.580.968,68                 61.510,43                    3,90% 303.891,65                 19,22% 303.891,65                 19,22% 303.891,65                 19,22% 303.891,65                 19,22% 303.891,65                 19,22%

TOTAL - ACUMULADO 61.510,43                    3,90% 365.402,08                 23,12% 669.293,73                 42,34% 973.185,38                 61,56% 1.277.077,03              80,78% 1.580.968,68              100,00%
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